

개발을 기다리지 않았다

만들 사람이
매일 쓸 사람이면
요구정의도, 검수도,
재작업도 없습니다

SI와 함께 만든 현업 업무혁신 — 개발 리소스 없이 3 일 만에 구축한
팀 과제관리 · 보고지원 시스템

선강 DX 개발팀 | 발표자 권경락 | 2026. 09

구축 기간

3 일

실작업 30 시간 · 1 명

외주 추정 4~5 개월

투입 공수

0.19 M/M

요구 · 개발 · 검수 1 인

외주 추정 16 M/M

소요 비용

약 250 만 원

인건비 + SI 요금

외주 추정 약 2.0 억 원

절감 효과

약 80 배

약 1 억 9,750 만 원 절감

비용 기준 98.7%↓

1 왜 만들었나

과제 정보는 흩어져 있었고, 무엇을 보고할지는 기억에 의존했다

BEFORE 지금까지

- 과제 정보가 개인 메모 · 메일 · 엑셀에 흩어져 이력과 자료를 한 번에 볼 수 없음
- 매주 어떤 과제를 보고할지 판단 기준이 없어 담당자의 기억과 경험에 의존
- 무엇을 보고했는지 기록이 남지 않아 중복 작성 · 누락 가능성

AFTER 지금은

- 과제 1 건 = 폴더 1 개 · 개요 · 진행이력 · 첨부 · 보고가 한자리에 모임
- 미보고 경과일과 새 진행분으로 이번 주 보고 대상을 자동 추천
- 확정 보고는 그 시점 스냅샷으로 고정 — 무엇을 보고했는지 그대로 남음

2 무엇을 만들었나

과제 관리부터 주간보고 작성까지, 한 도구 안에서

①

과제 중심 통합관리

- 개요 · 날짜별 진행이력 · 첨부를 한 구조로
- 원본은 Markdown 파일 · 폴더 — 특정 프로그램에 종속 안 됨
- 태그 · 담당자 · 상태로 정렬 · 필터

②

데이터 기반 보고대상 추천

- 마지막 보고 이후 경과일 + 새 진행분으로 필요도 산정
- 이번 주 확인할 과제를 순서대로 제시
- 기억이 아니라 기록으로 판단

③


보고 초안 자동생성 · 이력 고정

- 지난 보고 이후 진행분만 모아 초안 생성
- 확정본은 스냅샷으로 잠금 — 당시 내용 그대로 보존
- 지난 보고 대비 변경분 · 보고 이력 검색


④

사내망 전용 · 오프라인 배포


- 데이터가 내 PC 밖으로 나가지 않음 (외부 전송 없음)
- 인터넷 차단 PC 에서 ZIP 하나로 설치
- 자동 백업 · 버전 보관 · 휴지통



과제 목록 — 상태 · 담당자 · 마감 · 효과 · 미보고를 한 화면에



보고 대상 후보 — 미보고 경과일 순으로 자동 추천



과제 상세 — 개요와 진행이력, 지난 보고 지점 표시

코드
12,876 줄

API
56 개

자동 시험
382 건

화면
6 개

저장 테이블
9 개

기능점수
319 FP

개선 반영
59 건 /69 건

3 얼마나 아꼈나 — 외주 개발 대비

같은 시스템을 외부 인원에게 맡겼을 때의 비용을 기능점수로 산정해 비교

구분	외주 개발 (추정)	실제 (SI 협업)
투입 공수	16 M/M	0.19 M/M
개발 기간	4~5 개월 · 3~4 명	3 일 · 1 명
소요 비용	약 2.0 억 원	약 250 만 원

개발 비용 비교

외주 개발 약 2.0 억 원

실제 약 250 만 원 (1.3%)

약 1 억 9,750 만 원 절감 · 약 80 배

산출 근거 CRUD 행렬 (엔티티 11 × API 56) → 기능점수 간이법 319 FP → 기능점수법 · 코드라인법 · 상향식 3 중 교차검증 = 16 M/M (범위 13~20). 비용은 시장 실거래 단가 · 대가산정 가이드 · FP 단가 세 방식 (1.6~2.6 억) 의 중간값. 실제 비용의 SI 요금은 대화 2,060 회 · 입력 8.3 억 토큰 실측 기준 약 100 만 원.

이 차이의 절반은 SI 의 구현 속도이고, 나머지 절반은 요구자 · 개발자 · 검수자가 같은 사람일 때 사라지는 회의 · 문서 · 검수 비용입니다 (외주 16 M/M 중 4.7 M/M, 29%).

4 어떻게 만들었나, 그리고 앞으로

SI 협업 개발 6 단계 — 다른 업무에도 그대로 쓸 수 있는 방법론

문제 정의

업무규칙 설계

AI 협업 구현

자동 시험

실사용

개선 반영

코드부터 쓰지 않았습니다. 문제와 업무규칙을 먼저 정의하고 시험 기준을 확정한 뒤, 구현 · 디버깅 · 시험을 AI 와 반복했습니다. 실사용 결합은 보고 당일 수정했습니다.

실사용 중 접수한 개선 요청 69 건 중 59 건 반영, 10 건은 판단 대기.

앞으로

1 단계 사내 서버로 확장 — 여러 팀장 공동 사용, 사용자 · 과제번호 · 권한 체계 표준화

2 단계 주간회의 선정 과제와 의사결정 이력까지 관리 — 의사결정 지원 시스템으로

3 단계 축적된 데이터로 업무현황 · 이슈 분석, 반복 보고 업무를 AI 가 지원

확산 이 6 단계 방법론을 표준화해 다른 현업도 직접 업무도구를 만들도록